

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č. 1/2/2013

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Obec Ďurkovce, Ďurkovce č.76, 991 27 p. Kamenné Kosihy**
Zastúpený: Eva Egryová, starostka obce
IČO : 00647608

1.2 Zhotoviteľ: **J-STAV spol. s r.o., ul. Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš**
Zastúpený: Ing. Ján Čierny, konateľ spoločnosti
IČO: 31588468
IČ DPH: SK2020472586

Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Názov stavby: **Úprava verejných priestranstiev v obci Ďurkovce**

Článok č. 4 ČAS PLNENIA


4.1 Mení sa termín výstavby nasledovne
zahájenia prác: marec 2014
ukončenie prác: do 31.07.2014

v Ďurkovciach, dňa 04.11.2013

vo Veľkom Krtíši, dňa 04.11.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Eva Egryová
starostka obce Ďurkovce



Ing. Ján Čierny
konateľ spoločnosti