

**DODATOK č. 3**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 1/2/2013**

Článok č. 1  
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1           Objednávateľ:   **Obec Ďurkovce, Ďurkovce č. 76, 991 27 p. Kamenné Kosihy**  
                  Zastúpený:       Eva Egryová, starostka obce  
                  IČO:                00647608
- 1.2           Zhotoviteľ:       **J-STAV spol. s r.o., ul. Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš**  
                  Zastúpený:       Ing. Ján Čierny, konateľ spoločnosti  
                  IČO:                31588468  
                  IČ DPH:           SK2020472586

Článok č. 2  
Východiskové podklady

Názov stavby: **Úprava verejných priestranstiev v obci Ďurkovce**

Článok č. 4  
ČAS PLNENIA

- 4.1. Mení sa termín výstavby nasledovne:  
      zahájenie prác: marec 2014  
      ukončenie prác: do 20.12.2014

v Ďurkovciach, dňa 11.11.2014

Vo Veľkom Krtíši, dňa 10.11.2014

*Egryová*  
.....  
Objednávateľ:



*[Signature]*  
.....  
Zhotoviteľ:

**J-STAV spol. s r. o.**  
Ul. Lučenská 90/1221  
990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ -1-  
Tel./fax: 047 / 483 1184