

**DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO č. 2411/2017**

**Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ: **Obec Ďurkovce, Ďurkovce č. 76, 991 27 p. Kamenné Kosihy**
Zastúpený: Eva Egryová, starostka obce
IČO: 00647608
- 1.2 Zhotoviteľ: **Milan Násali ELMOUR**
Zastúpený: Milan Násali
Sídlo: 991 27 Kamenné Kosihy č. 138
IČO: 109 171 52
DIČ: 102 060 1813

**Článok č. 2
NÁZOV STAVBY**

Názov stavby: **Rekonštrukcia Obecného úradu – úspora energie a využitie OZE v obci Ďurkovce**

**Článok č. 3
TERMÍN PLNENIA**

3.1.Čl. III Termín plnenia bod 3.1 Zmluvy o dielo č. 2411/2017 sa mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne: do 15.01.2020.“

V Ďurkovciach, dňa 19.11.2019

Egryová



Milan Násali 
991 27 Kamenné Kosihy 138
IČO 10917152, IČ DPH: SK1021601813
Mobil: 0905 252 027
Násali